Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности в соответствии ФОП ДО в МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО,	февраль-август 2023	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С.	
1.2	Разработка дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности в соответствии ФОП ДО,	Апрель 2023	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С	Дорожная карта
1.3	Создание рабочей группы по приведению ОП МКДОУ №14 с. Спасское в соответствие ФОП ДО.	Апрель 2023	Шляхитская Л.М.	Приказ о создании рабочей группы
1.4	Провести аудит ОП ДОО на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Май 2023	Рабочая группа	Отчет
1.5	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части формируемой участниками образовательных отношений	Май 2023	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.6	Составить проект ОП ДОО с учетом ФОП ДО	Июнь 2023	Рабочая группа	Проект ОП ДОО
1.7	Мониторинг готовности МКДОУ «Детский сад №14» с. Спасское к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО	Август 2023	Рабочая группа	Результаты мониторинга

1.8	Мониторинг реализации ФОП ДО	Октябрь 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка по результатам мониторинга
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Март	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С.	Банк данных нормативно-правовых документов
2.2	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Лист ознакомления
2.3	Провести экспертизу локальных актов ДОО в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО.	Май	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С.	Отчет и при необходимости проекты обновленных локальных актов
2.4	Внести изменения в Устав ДОО	Август	Шляхитская Л.М.	Изменения в Устав ДОО
2.5	Издать приказ об утверждении новой ОП ДОО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности.	Август	Шляхитская Л.М.	Приказ
2.6	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОО в сфере образования.	По необходимости	Шляхитская Л.М.	Приказы
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявить кадровые дефициты	Март-май	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С.	Аналитическая справка
3.2	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам	Апрель	Рабочая группа	График повышения квалификации

	перехода на ФОП			
3.3	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - май	Глушкова Т.С. Шумицкая Т.Г.	Опросные листы
3.4	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Май - июль	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С.	Документ о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение				
4.1	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.2	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.3	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.4	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4.5	Обеспечение участия педагогов в семинарах, вебинарах, работе методических	Май - август	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С.	Методические материалы

	объединениях и т.д. по внедрению ФОП ДО			
5. Информационное обеспечение				
5.1	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП	Август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
5.2	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября	Глушкова Т.С.	Информация на сайте
5.3	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Глушкова Т.С.	Информационный стенд
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение				
6.1	Определение потребности учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО.	Февраль - Март 2024	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С. Самотаева Т.В.	Закупка недостающего учебно-методических пособий.
6.2	Обеспечение методическими и дидактическими материалами для реализации ФОП ДО,	Март 2024	Шляхитская Л.М. Глушкова Т.С. Самотаева Т.В.	Пополнение методическими и дидактическ4ими материалами